

Информация по проекту «Создание Национальной географической информационной системы Республики Узбекистан» с участием Корейского фонда сотрудничества по экономическому развитию (EDCF)

Основание для реализации проекта: Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-2045 от 25.09.2013 г. «О мерах по реализации инвестиционного проекта «Создание Национальной географической информационной системы»

Общая стоимость проекта: 30,87 млн. долл. США, из них: иностранные инвестиции/кредиты EDCF - 15,0 млн. долл. США; вклад Правительства - 15,87 млн. долл. США.

Наличие ТЭО/ТЭР проекта: ТЭР проекта утвержден Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-2045 от 25.09.2013 г

Дата подписания Заёмного соглашения: 20.09.2012 г.

Сроки реализации проекта: 2013-2017 гг.

Текущее состояние

В соответствии с утвержденным сетевым графиком Госкомземгеодезкадастром, выполнены следующие работы:

совместно со специалистами корейской компании консультантом ANSE, разработана тендерная документация для отбора компании-интегратора поставщика оборудования и программного обеспечения;

17 марта проведено заседание Межведомственной тендерной комиссии по закупке товаров, работ и услуг, реализуемых в сфере развития информационных технологий и телекоммуникаций (МТК), на котором были утверждены тендерная документация и состав рабочего органа тендерной комиссии. Вскрытие тендерных предложений назначено на 3 мая 2016 года, 15:00 по Ташкентскому времени.

17 мая на заседании Межведомственной тендерной комиссии проведено вскрытие тендерных предложений консорциума LG – LX и компании KT Corporation. Утвержден состав оценочной комиссии.

7 июня оценочный отчет по оценке технических предложений направлен на согласование в Эксимбанк Кореи.

27 июня получено одобрение отчета по оценке технических предложений от Эксимбанка Кореи и разрешение перейти к оценке финансовых предложений.

8 июля на заседании Межведомственной тендерной комиссии проведено вскрытие финансовых предложений консорциума LG – LX и компании KT Corporation.

13 июля отчет об итоговой оценке (технических и финансовых предложений) направлен на согласование в Эксимбанк Кореи.

14 июля получено одобрение отчета об итоговой оценке от Эксимбанка Кореи и разрешение перейти к контрактным переговорам.

28 июля на очередном заседании Межведомственной тендерной комиссии победителем тендерных торгов объявлен консорциум

«LG-LX», набравшей наибольшее количество баллов.

С 24 по 31 августа т.г. проведены контрактные переговоры с консорциумом «LG-LX». 31 августа проект контракта подготовлен и направлен на согласование в Эксимбанк Кореи. 2 сентября получено одобрение корейского банка на проект контракта. Сумма контракта составляет 13,6 млн. долл. США.

От имени консорциума «LG-LX» контракт подписан со стороны компании «LG CNS» и 28 сентября направлен в Министерство внешних экономических связей, инвестиции и торговли на экспертизу и регистрацию. 3 Ноября т.г. проведено регистрация контракта в МВЭСИТ. На данное время ожидается одобрение банка для выполнения авансового платежа.

8 декабря т.г. Эксимбанк Кореи произвел авансовую оплату консорциуму «LG-LX» на сумму 3.9 млн. долл. США.

В целях проведения официальной церемонии начало проекта 12-14 декабря т.г. запланирован визит руководства и специалистов консорциума «LG-LX» в Узбекистан.

Информация по проекту «Создание комплексной интегрированной автоматизированной информационной системы учета «Кадастр и регистрация недвижимости» с участием Всемирного банка

Основание для реализации проекта: Постановление Президента Республики Узбекистан от 27 июня 2013 г. №ПП-1989 и Постановление Президента Республики Узбекистан от 3 августа 2016 г. №ПП-2571 «О мерах по реализации проекта «Модернизация систем регистрации недвижимого имущества и кадастра» с участием Всемирного банка».

Общая стоимость проекта: Всего сумма – 25 млн. долл. США, в т.ч.: Кредит Всемирного банка составляет 20 млн. долл. США, вклад Правительства Узбекистана 5 млн. долл.

Наличие ТЭО/ТЭР проекта: утвержден Постановлением Президента Республики Узбекистан от 3 августа 2016 г. №ПП-2571.

Дата подписания Заёмного соглашения: 16.09.2016г.

Компания консультант: Шведская консалтинговая компания «Swedesurvey».

Сроки реализации проекта: 2016-2020 гг.

Текущее состояние:

24 мая 2016 году получено одобрение Совета Всемирного Банка на реализацию проекта на сумму 20,0 млн. долл. США.

Для проведения предпроектных работ со стороны Всемирного банка в апреле месяце был выделен гран на 400 тыс. долл США.

По итогам проведенного тендера компанией консультантом стала Шведская консалтинговая компания «Swedesurvey» и 27 июня т.г. подписан с ними контракт.

3 августа 2016 г. принято Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-2571 «О мерах по реализации проекта «Модернизация систем регистрации недвижимого имущества и кадастра» с участием Всемирного банка».

16 сентября 2016 года подписано Заёмное соглашение между правительством Республики Узбекистан и Всемирным банком.

12 октября т.г. получено заключение от Министерства юстиции Республики Узбекистан на заёмное соглашение.

В целях выполнения условий вступления в силу заемного соглашения проводятся следующие мероприятия:

1. Формирование Группы реализации проекта (ГРП). Получено одобрение Банка на кандидата на должность директора ГРП. Ожидается получение одобрение на другие должности в ГРП (специалисты по закупкам, финансовому менеджменту, ИКТ и кадастру)
2. Закупка специализированного программного обеспечения для бухгалтерского учета. Закуплена и установлена.
3. Утверждение операционного руководства проекта (ОРП) между правительством Республики Узбекистан и Всемирном банком. Утверждено Всемирного Банка.